Календарный план реализации проекта «Технология проектирования региональной сети служб примирения в общеобразовательных организациях» с указанием сроков реализации по этапам и перечня конкретной продукции (результатов).

	Этапы реализации проекта
	Срок
	Мероприятия
	Прогнозируемые результаты

	Информационный
(2025 г.)
	Январь 2025 г.
	Утверждение приказом ОО состава участников проекта
	Пакет диагностических материалов

	
	Январь 2025 г.
	Заседание научно-методического совета «Инструктивные материалы по реализации технологии проектирования региональной сети служб примирения в общеобразовательных организациях»
	

	
	Февраль 2025 г.
	Заседание научно-методического совета с целью разработки инструктивных материалов для диагностики и анализа текущих форм организации служб примирения, методических организационных ресурсов образовательных организаций для реализации работы интегративной модели ШСП
	

	Диагностический
(2025 г.)

	Март
-
Апрель
2025 г.

	Проведение диагностики в образовательных организациях-участниках проекта с целью выявления текущих форм организации служб примирения, методических организационных ресурсов образовательных организаций для реализации работы интегративной модели ШСП
	Результаты диагностических исследований

	
	Апрель
2025 г.
	Заседание научно-методического совета для промежуточного анализа материалов, полученных в ходе диагностики. Внесение коррективов в программу диагностики
	

	
	Май
2025 г.
	Проведение диагностики в образовательных организациях-участниках проекта с целью выявления текущих форм организации служб примирения, методических организационных ресурсов образовательных организаций для реализации работы интегративной модели ШСП
	

	Аналитический
(2026-2027 гг.)

	Сентябрь 2026 г.
	Заседание научно-методического совета «Итоги анализа результатов диагностических исследований»
Заседание научно-методического совета (психологической службы ОО) «Внедрение плана действий по созданию интегративной модели ШСП»
	Модель школьной службы примирения, направленная на формирование конфликтологических компетенций у всех субъектов образовательных отношений, и механизмы ее внедрения в широкую образовательную практику ОО

	Формирующий
(2026 -2027 г.)
	Октябрь 2026 г.
	Утверждение приказом ОО секторов ШСП в Совете обучающихся, Педагогическом совете и Совете родителей (законных представителей).
Утверждение приказом ОО состава команд волонтеров из числа взрослых (педагогов и родителей) и медиаторов-ровесников
	Секторы, курирующие ШСП в Совете обучающихся, Совете родителей (законных представителей) и Педагогическом совете школы. Команды волонтеров из числа взрослых (педагогов и родителей) и медиаторов-ровесников


	
	Ноябрь 2026 г.
	Тренинговые занятия для команд волонтеров из числа взрослых (педагогов и родителей) и медиаторов-ровесников
	Программа тренинговых занятий для команд волонтеров из числа взрослых (педагогов и родителей) и медиаторов-ровесников

	
	Декабрь 2026 г.
–
Декабрь 2027 г.
	Круги сообщества и медиация с участием команд волонтеров из числа взрослых (педагогов и родителей) и медиаторов-ровесников
	Отзывы участников образовательных отношений Примирительные договоры

	Внедренческий
(2028 г.)

	Август
–
Сентябрь 2028 г.
	Получение, обработка и систематизация материалов по итогам внедрения интегративной модели ШСП
Проведение мероприятий, обеспечивающих распространение педагогического опыта (по отдельному плану)
	Адаптированная модель ШСП, направленная на формирование конфликтологических компетенций у всех субъектов образовательных отношений. Результаты итоговой диагностики участников образовательных отношений
Пакет локальных нормативных актов, регламентирующих структуру и план деятельности ШСП



