

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №29
г. Липецка «Университетская»
Т.П. Зайцева



ПЛАН
реализации проекта «Бережная школа»
МАОУ СОШ №29 г. Липецка «Университетская»
на 2024- 2025 учебный год

Цель: реализация концепции «Бережная школа» в образовательном процессе МАОУ СОШ №29 г. Липецка «Университетская»

Задачи:

1. Организация взаимодействия заинтересованных сторон с целью устранения потерь в основных и вспомогательных процессах школы
2. Обучение педагогического коллектива методам и инструментам Бережливого производства
3. Сокращение бюрократической нагрузки на педагогов и школу
4. Тиражирование практики организации процессов с использованием Бережливых технологий
5. Вовлечение родителей образовательной организации в бережливую культуру

Освоение и системное внедрение методов и инструментов Бережливого производства в деятельность образовательной организации			
1	Проведение совещания о реализации концепции «Бережная школа» в МАОУ СОШ №29 г. Липецка «Университетская»	октябрь 2024 г.	директор школы Т.П. Зайцева
2	Создание рабочей группы по разработке плана мероприятий по реализации проекта «Бережная школа»	октябрь 2024 г.	директор школы Т.П. Зайцева
3	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта «Бережная школа»	октябрь 2024 г.	заместитель директора М.В. Долгополова
4	Участие в Kick-off - сессиях по открытию, сопровождению и завершению Бережливых проектов	октябрь 2024 г.- апрель 2025 г.	директор школы Т.П. Зайцева
5	Прохождение курсов повышения квалификации по реализации концепции «Бережная школа» в ГАУДПО ЛО «ИРО»	октябрь 2024 г.- апрель 2025 г.	директор школы Т.П. Зайцева заместитель директора М.В. Долгополова
6	Участие в LEAN-экскурсиях в	в течение года	директор школы

	образовательные организации г. Липецка		Т.П. Зайцева заместитель директора М.В. Долгополова
7	Участие в ППКО образовательных организаций г. Липецка в качестве эксперта и наблюдателя	в течение года	заместитель директора М.В. Долгополова
8	Изучение сборника лучших практик реализации бережливых проектов в образовательных организациях (ФГБНУ ИСРО, 2024)	октябрь- ноябрь 2024 г.	директор школы Т.П. Зайцева заместитель директора М.В. Долгополова
9	Изучение материалов сайта https://www.leaneducation.ru/	постоянно	директор школы Т.П. Зайцева заместитель директора М.В. Долгополова
10	Внедрение структурированных методик бережливого производства в образовательный процесс	в течение года	директор школы Т.П. Зайцева

Реализация приоритетного направления проекта на 2024- 2025 учебный год- сокращение бюрократической нагрузки на педагогов и образовательные учреждения

11	Реализация и тиражирование результатов Бережливого проекта: «Оптимизация процесса распределения и выполнения задач планирования работы педагогов по осуществлению образовательного процесса в ОУ»	в соответствии со сроками реализации	директор школы Т.П. Зайцева заместитель директора М.В. Долгополова
11	Мониторинг загруженности педагогических работников и подготовка предложений по снижению бюрократической нагрузки	в течение года	заместитель директора М.В. Долгополова

Мотивирующие и обучающие активности для сотрудников школы

12	Участие в заседаниях бережливых сообществ по тематике проекта «Бережная школа»	в течение года	директор школы Т.П. Зайцева
13	Проведение обучающих семинаров для учителей и педагогов дошкольных групп на базе школы внутренним тренером	в течение года	заместитель директора М.В. Долгополова
14	Обучающие активности для педагогов по внедрению бережливых технологий в региональном центре компетенций города Липецка	в течение года	директор школы Т.П. Зайцева

Мотивирующие и обучающие активности для сотрудников школы			
15	Создание клуба «Бережные родители»	ноябрь-декабрь 2024г.	директор школы Т.П. Зайцева
16	Проведения мониторинга по вовлеченности и активности родителей в бережливую культуру	ноябрь 2024 январь 2025 май 2025	заместитель директора М.В. Долгополова
17	Проведение совместных мероприятий для родителей	в течение года	заместитель директора М.В. Долгополова
18	Актуализация методической базы по проведению мероприятий в рамках проекта клуба «Бережные родители»,		заместитель директора М.В. Долгополова